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A dalSi zaméry obce s objektem byvalého statku?

Pravé realizovany projekt ,Revitalizace historického centra obce Kostomlaty pod Mile$ovkou — CAST
1.a“ je skutecné pouze prvni ¢asti. Nasledovat by méla prestavba soucasnych objektl na mistni
knihovnu, muzeum a startovaci byt. V centru vlastniho namésti pak vznikne jednoduché infocentrum.

Objekt budouciho infocentra (foto 21.8.2015)

Pokracovat budeme vystavbou nového objektu — domu pro seniory, ktery by mél stat
v pravém hornim rohu ndmésti (u restaurace).

Casto se setkdvame s otazkou, proc jsme vie nestavéli spole¢né a hodldme postupovat po
etapach. Odpovéd neni jednoduchd a jednoduché nebylo ani rozhodovani. Pfi spolecné realizaci
vsech objektl bychom skutecné ¢ast financnich prostiedkl usetfili. Minimalné prostredky na zafizeni
stavenisté. Pfi stavbé dalSich objektll muZe dojit k ¢astecnému poskozeni soucasného povrchu
nameésti, coZ by v pfipadé jedné stavby nehrozilo.



PFi rozhodovani vsak nakonec rozhodly ¢asové a finanéni diivody. Rozpocet celého projektu
dosahoval cca. 130 mil. K¢, které obec pochopitelné nema a je otdzkou zda by ziskala potfebné
dotace. A zde je potfeba jesté zdlraznit, Ze ani slibend dotace neznamenda automaticky pfisun
financnich prostredk(l. Staci nedodrZet termin ¢i udélat néjakou jinou chybu a vidina dotace se
rozplyva. Z ¢eho bychom pak zaplatili dluh 100 mil. K&? Zadluzit obec na nékolik generaci jsme prosté
nechtéli.

Druhym dlavodem, pro¢ byla soucasna ¢ast projektu realizovana tak, jak byla, je skutecnost,
Ze dle podminek ROPu musel byt cely projekt ukonéen nejpozdéji do konce roku 2015 (stavebni ¢ast
pak redlné nejpozdéji do konce Fijna 2015). A jak se mUZeme presvédcit, stihnout bylo mozné jenom
¢ast projektu.

Budouci knihovna a muzeum (foto 30.8.2015)

Vytvofenim podminek pro dalsi rozvoj této ¢asti obce a hlavné vybudovanim nového nameésti, resp.
navsi, jsme ziskali prostory pro odpocinek, misto s novou kvalitni zeleni, tim, Ze nemusi déti do Skoly
naddle chodit kolem nepfehledné kfiZzovatky u feznictvi, jsme zvysili jejich bezpecnost. Ziskali jsme
také nova mista na parkovani pro ndvstévniky obce. V neposledni fadé jsme odstranili stary



polorozpadly objekt a nahradili jej novym, upravenym prostranstvim, které vyrazné zlepsi vzhled
obce.

Budouci komunikace a parkovaci mista na navsi (foto 30.8.2015)



